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Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan hoe solide de financiéle positie van de
gemeente is. Weerstandsvermogen is van belang omdat financiéle tegenvallers zich kunnen voordoen. Het
beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt vastgelegd in de Nota
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vervolgens wordt in de verplichte paragraaf bij de begroting en
jaarrekening inzicht gegeven in de verhouding benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen en zo nodig
de maatregelen die worden genomen om op het benodigde niveau te komen.

Weerstandsvermogen

In het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is aangegeven dat het
weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

A. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken;

B. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiéle betekenis kunnen zijn in
relatie tot de financiéle positie.

Het weerstandsvermogen als ratio, berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de
benodigde weerstandscapaciteit, vormt de indicator voor de robuustheid van de begroting. In de Nota
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2022-2025 is vastgelegd een ratio te hanteren van 1,0. Dit valt
binnen waarderingsschaal C (=voldoende) op basis van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
van de provincie Gelderland. Op basis van de financiéle verordening zal deze nota in 2025 worden herzien.
De begroting van 2026 sluit op een totaal van ongeveer 227 miljoen. Hiervan bestaat 115 miljoen uit
programma 6, de gedecentraliseerde wetten WMO, jeugdzorg en Participatie. Deze activiteiten brengen
veel risico’s en open einde regelingen met zich mee, maar hebben daarvoor ook een eigen
bestemmingsreserve, de bestemmingsreserve sociaal domein. Dat betekent dat de risico’s van de
activiteiten die worden uitgevoerd onder het restant van de begroting (112 miljoen) een beroep doen op het
weerstandsvermogen. Naast de berekening van de ratio, zoals hierboven beschreven, is een vergelijking
tussen risico’s en omvang van de begroting interessant. Een buffer van 10% zou kunnen worden
beschouwd als minimum ondergrens. Voor 2026 is dat ongeveer 11,2 miljoen.

Weerstandscapaciteit

Bij het begrip weerstandscapaciteit wordt er onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele
weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is de mate waarin eenmalige tegenvallers en/of
calamiteiten kunnen worden opgevangen met vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden
ingezet, zonder dat het invloed heeft op het gemeentelijk voorzieningenniveau. Dit mag bestaan uit de
algemene reserve, overige vrij aanwendbare reserves en stille reserves.

De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote kosten te
dekken door structurele ruimte vrij te maken, zonder dat het ten koste gaat van de uitvoering van het beleid.
Dit bestaat in de gemeente Harderwijk uit een raming voor onvoorziene uitgaven. Deze stelpost heeft een
incidenteel karakter gekregen bij de ombuigingen voor 2025 e.v., waarbij de hoogte ervan ieder jaar bij de
technische uitgangspunten van de Kadernota vastgesteld wordt. Bij de actualisering van de Nota
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing moet deze gewijzigde werkwijze opgenomen worden.

Risicobeheersing

Risicobeheersing is het geheel aan maatregelen die bewust door het college worden genomen om risico’s
te signaleren, over te dragen, te vermijden, te verminderen of te accepteren. Het doel van risicobeheer is de
kans vergroten beoogde resultaten te behalen. Hierbij streeft de gemeente Harderwijk naar risicobeheer als
gewoonte, door middel van structureel aandacht voor risico’s. Risicobewustzijn binnen de gemeente is
belangrijk om gefundeerde besluiten te nemen waarbij aanwezige risico’s en mogelijke gevolgen voor de
maatschappij en de financiéle positie van de gemeente in afgewogen kunnen worden.

Om inzicht te krijgen in de risico’s worden deze jaarlijks (bij de jaarrekening) organisatie-breed
geinventariseerd en gekwantificeerd naar omvang en de kans dat de risico gebeurtenis zich voordoet.
Vervolgens worden beheersmaatregelen geformuleerd om de risico’s te reduceren. Ervan uitgaande dat
deze beheersmaatregelen ook effectief zijn, wordt een inschatting gemaakt van de overblijvende risico’s.
Deze overblijvende risico’s vormen gecumuleerd de onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit.

Huidige weerstandscapaciteit

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is in onderstaande tabellen een samenvatting weergegeven
van de beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2024. De prognose stand wordt hieronder gebruikt en
afgezet tegen de risico-inventarisatie jaarrekening 2024. De besluitvorming van de Kadernota 2026-2029
incl. ombuigingen is in een separate kolom weergegeven.

In onderstaande tabel is de geprognosticeerde weerstandscapaciteit weergegeven. In deze stand is
rekening gehouden met de besluitvorming over de Jaarrekening 2024, de inzet bij de begroting 2025-2028
en de overige claims op de algemene reserve. De ratio weerstandsvermogen is op basis van de prognose
stand en de actuele risico-inventarisatie (jaarrekening 2024), afgerond 1,9.
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Beschikbare Stand 31-12-2024 incl. Claims op reserve Ingezet bij Prognose stand na

weerstandscapaciteit rekeningresultaat Kadernota verwerking resultaat / claims
2026
Verloop Algemene 26.782 12.991 -3.632 36.141
Reserve
Berekening Prognose stand na Geindentificeerde risico's Overschot  Ratio weerstandsvermogen
weerstandsvermogen verwerking resultaat / n.a.v. actualisatie eind
claims 2024

Berekening 36.141 -18.840 17.301 1,9
weerstandsvermogen



De claims op de reserves en het rekeningresultaat bestaan uit:

(bedragen x € 1.000,-)

Claims op reserves en het rekeningresultaat Bedrag

Saldo per 31-12-2024 26.782
Voorstellen voor bestemming resultaat jaarrekening 2024:
Saldo jaarrekening 2024 23.030
Onttrekking onderhandenwerken 2024 -1.277
Toevoeging bestemmingsreserve havenwerken -118
Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet; implementatie omgevingswet 18
Onttrekking bestemmingsreserve monumenten; meerkosten monumentensubsidie 2024 11
Onttrekking bestemmingsreserve energielasten; Energieneutraal de Sypel 454
Toevoeging bestemmingsreserve Energieneutraal de Sypel -454
Onttrekking bestemmingsreserve energielasten; vrijval en opheffen 1.227
Onttrekking beschermd wonen; Molenweg naar algemene reserve 275
Toevoeging bestemmingsreserve sociaal domein; resultaat voordeel programmagelden -675
Toevoeging bestemmingsreserve sociaal domein; op 4milj niveau brengen reserve -380
Claims:
Kadernota 2023-2026 (dekking incidentele posten jaarschijf 2025-2026) -1.062
Kadernota 2024-2027 (dekking incidentele posten jaarschijf 2025) -844
Kadernota 2025-2027 (dekking incidentele posten jaarschijf 2025-2026-2027-2028) -3.216
Begroting 2025 - eenmalige uitname Algemene Uitkering -1.645
Begroting 2025 - stelpost onvoorzien 2025 -161
Begroting 2025 - onderzoek naar binnen podium tlv reserve Midden theater 35
2e Turap 2023; onderhandenwerken (jaarschijven 2025-2026) -72
1e Turap 2024; onderhandenwerken (jaarschijf 2025) -218
Besluitvorming verbouwing Academistraat - jaarschijf 2025 (maximaal bedrag) -230
Besluitvorming kansrijk opgroeien (neutraal 2024) -580
Initiatiefvoorstel opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk (jaarschijf 2025) -15
Besluitvorming 1e Turap 2024 - woonpark Hierden (restant 275k; restant neutrale 2024) -137
Zonne-energie voor energieneutraal De Sypel (claim) -100
Windpark claim -575
Onderzoek / maatregelen uitvoeringsagenda onderdeel parkeren -50
Claim aankoop Donkerstraat *1 -250
Totaal resultaatbestemming en claims incl. aanvullende claims (*1) 12.991
Kadernota 2026-2029 -3.632
Geprognostiseerd saldo jaarrekening 2024 incl. Kadernota 2026-2029 36.141

*1 formele besluitvorming door de raad moet over dit onderwerp nog plaatsvinden



Benodigde weerstandscapaciteit risico-inventarisatie

De totale benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico inventarisatie bij de jaarrekening 2024 is € 18,8 miljoen. Dat is circa 16,7 % van de begroting 2026
(excl. Sociaal Domein) en is als volgt opgebouwd:

Belangrijkste risico’s Rekening 2024 Rekening 2023 Rekening 2022
1 Grondexploitaties / Waterfront 5.400.000 1.000.000 11.600.000
2 Risico rentestijgingen grondexploitatie 3.325.000 5.019.000 4.481.280
3  Sociaal domein - - -
4 Gronden in eigendom van de gemeente 427.500 331.700 331.700
5 Verbonden partijen 222.000 528.250 315.903
6 Raming gemeentefonds 500.000 500.000 -
7 Garantieverlening Zonnepark Harderwijk BV 440.000 450.000 500.000
8 Warmtenetwerk - 500.000 -
9  Windturbines Lorentz - 312.500 -
10 Overig Domein Mens & Maatschappij, team samenleving 1.188.500 1.049.000 760.000
11 Exploitatie sport accommodaties en zwembad 62.500 187.500 241.917
12  Overig Domein Stad & Omgeving, ruimtelijke projecten 2.191.500 460.000 -
13 Stadsbedrijf 500.000 500.000 610.000
14 Financiéle risico’s (borgstellingen en garantstellingen) 900.000 1.574.750 -
15 Bedrijfsvoering risico’s 3.183.000 3.255.500 -
16 Overig algemeen (niet geidentificeerd of gekwantificeerd) 500.000 500.000 2.000.000

Totaal 18.840.000 16.168.200 20.840.800



De totale benodigde weerstandscapaciteit, op basis van de risico-inventarisatie eind 2024, is € 18,8 miljoen.
Dit is een stijging van ca. € 2,6 miljoen ten opzichte van de berekende, benodigde weerstandscapaciteit bij
de jaarrekening 2024. In onderstaande tabel een overzicht van het verloop van de risico-inventarisatie.

(bedragen x

€1.000,-)
Risico inventarisatie Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening  Jaarrekening 2024
(verloop) 2020 2021 2022 2023
Algemene dienst 4.940 9.181 4.659 9.836 9.688
Grondexploitaties 21.120 14.967 16.181 6.332 9.152
Totaal 26.060 24.148 20.840 16.168 18.840

Toelichting op de belangrijkste risico’s en ontwikkelingen m.b.t. de benodigde
weerstandscapaciteit

De risico’s van de grondexploitaties zijn fors toegenomen, de risico’s binnen de algemene dienst zijn vrijwel
gelijkgebleven. Er wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor cybersecurity, informatiebeveiliging
en privacy. Het is echter lastig om die risico’s al te kwantificeren. Hieronder volgt een toelichting op de
grootste gekwantificeerde risico’s of groep van risico’s.



Grondexploitaties / Waterfront

Risico’s die zich voordoen worden bij herziening vertaald in het saldo van de grondexploitatie en
risico’s die zich niet voordoen vervallen of verminderen. Op grond hiervan mag onder normale
omstandigheden er vanuit worden gegaan, dat de risico’s van de lopende grondexploitaties
langzaam verder afnemen naarmate het einde nadert. De risico’s met betrekking tot de
grondexploitaties zijn echter dit jaar fors toegenomen. Voor het komende jaar moet, net zoals ieder
jaar, rekening gehouden worden met fluctuaties in de risico’s afhankelijk van de geactualiseerde
situatie. Voor de herziening van de Grexen 2025 (onderdeel van de jaarrekening 2024) zijn de
risico’s berekend met behulp van de Monte Carlo methode. Hierbij worden verschillende variabelen
en alle benoemde risico’s in een rekenmodel verwerkt die 10.000 simulaties gaat draaien van
mogelijke uitkomsten. Het resultaat van deze uitkomsten is een verdeling van de waarschijnlijkheid
van het financiéle resultaat van de grondexploitatie, inclusief alle risico’s en kansen. Deze nieuwe
methode heeft ertoe geleid dat de risico’s ten opzichte van de eerdere berekeningen, naar boven
zijn bijgesteld. Voor Lorentz Il , Drielanden en restgrexen zijn de gekwantificeerde risico’s lager
dan de verwachte winst waardoor deze risico’s binnen de grex kunnen worden opgevangen en bij
de berekening van het benodigde weerstandsvermogen buiten beschouwing blijven.

Waterfront: Het risico is met ruim 4,4 miljoen gestegen. Deze stijging bestaat uit meerdere
elementen. Deze onderdelen zijn in de herziene grexen (die onder geheimhouding aan de raad
beschikbaar zijn gesteld), uitvoerig beschreven. Samengevat gaat het om:

a. Marktrisico grondopbrengsten: De grondexploitatie Waterfront is erg gevoelig voor
marktschommelingen doordat er nog veel grondopbrengsten moeten worden gerealiseerd. Een
wijzigend indexcijfers van 2% over één jaar heeft al een effect van € 1,0 miljoen. Ook gezien de
sterk fluctuerende marktontwikkelingen van de afgelopen jaren kan dit risico in de toekomst dus
zowel een sterk voordelig als nadelig effect op het projectsaldo veroorzaken.

b. Uitgiftevertraging Lorentz haven: Netcongestie, stikstofproblematiek en de onzekerheid over
de bouw van windmolens op het bedrijventerrein leiden tot een vertraging in de uitgifte van de
kavels. Netcongestie leidt ertoe dat Liander geen aanvragen grootverbruik mag honoreren,
waardoor veel potenti€le bedrijven niet operationeel kunnen worden en de grond dus niet wordt
verkocht. Ook de onduidelijkheid over het plaatsen van windmolens leidt tot vertraging. Nadat de
Raad van State het bestemmingsplan, dat de bouw van de molens mogelijk maakte, heeft
vernietigd is het onzeker of de windmolens worden geplaatst en zo ja wanneer deze worden
gebouwd. Die onzekerheid maakt dat de kavels onder de windmolens vooralsnog niet in verkoop
kunnen. Waar uitgiftevertraging een nadelig effect heeft op plankosten (meer kosten want meer
jaren ambtelijke inzet), heeft dit een gunstig effect op de opbrengsten aangezien de
opbrengstenstijging relatief gunstig is ten opzichte van de rentekosten die die oplopen wanneer de
grondexploitatie jaren later wordt afgesloten.

c. Gewijzigde inzichten Dolfinariumeiland: De raad is eind 2024 middels een brief geinformeerd
over de stand van zaken. De strook langs de haven is onderdeel van fase 2 (complex GX14) van
het Waterfront. In deze strook is de bouw van een theater en andere Leisure functies voorzien.
Omdat de ontwikkeling op basis van een dergelijk programma al een aantal keer niet succesvol is
afgerond worden de uitgangspunten heroverwogen. Ook een ruimtelijke heroverweging is daar
onderdeel van. Onderdeel van het project is een bebouwingsplint die het Dolfinarium afschermt
van de stad. Wellicht een logische keuze toen het Dolfinarium nog miljoenen bezoekers trok. Nu is
de vraag actueel of er niet een visie op de ontwikkeling van het hele eiland nodig is voordat er
keuzes worden gemaakt voor de invulling van de plint. En mocht het komen tot de bebouwing van
deze plint dat moet dat geen blokkade vormen voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling van de
rest van het eiland. Deze heroverweging kan leiden tot vertraging in de ontwikkeling van de strook
die onderdeel uitmaakt van fase 2.

d. Niet nakomen subsidievoorwaarden WBI: Het Rijk stelt voorwaarden aan de verleende WBI-
subsidie. De belangrijkste voorwaarde is het realiseren van voldoende betaalbaar
bouwprogramma. Over dit onderwerp is met het ministerie nauw contact. De aantallen en
percentages betaalbare woningen die worden gebouwd beantwoorden aan de gestelde
voorwaarden. Het oplossen van een financieel tekort is een andere voorwaarde voor het verlenen
van de subsidie. Nu het exploitatieresultaat verbetert is de subsidie ook niet meer of minder nodig
om het tekort af te dekken. De WBI subsidie kan daarom niet meer dienen als dekking voor
eventuele risico’s. Risico’s lopen daarom via het weerstandsvermogen.



Risico rentestijgingen voor de grondexploitaties

De rentegevoeligheid van de grexen wordt jaarlijks geanalyseerd om het risico van rentestijging te
kunnen kwantificeren. In de grexen is gerekend met een rentepercentage van 0,5% terwijl de rente
op de kapitaalmarkt op dit moment veel hoger is. Bij aflopende leningen en herfinanciering geeft
dat een direct effect op de kosten van de grexen. Het renterisico’s wordt berekend op basis van de
verwachte eindwaarde van de grex, de looptijd van de grex en een rente opslag die gebaseerd is
op het verschil tussen de toegerekende rente en de huidige marktrente. Net als in 2023 is
gerekend met een renterisico opslag van 1,0%. Naarmate het rente percentage toeneemt wordt het
rente effect groter door het zogenoemde rente op rente effect. Door de relatief lange looptijd van 7
jaar bij Lorentz Ill en de relatief hoge boekwaarde van € 19,1 miljoen is de rentegevoeligheid groot.
Ook voor de grex Waterfront geldt dat door de relatief lange looptijd van 6 jaar en de hoge
boekwaarde van € 96,7 miljoen de rentegevoeligheid groot is. Per saldo is het renterisico op alle
grexen tezamen afgenomen met ongeveer 1,7 miljoen. Dat kan worden verklaard door het
resultaat van de herziene grondexploitaties, inclusief de vrijval van voorziening (waterfront) van
ruim 11 miljoen euro. Over dat deel wordt geen renterisico meer gelopen.

Sociaal domein

De combinatie van een goed gevulde bestemmingsreserve sociaal domein en een realistische
begroting 2025, hebben ten tijde van de jaarrekening 2024 (het moment van risico inventarisatie)
tot de conclusie geleid dat er geen aanvullend benodigd weerstandsvermogen nodig is voor het
sociaal domein. Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 definitief vastgesteld.
Doel van de maatregelen in de Hervormingsagenda is het jeugdstelsel kwalitatief te verbeteren en
financieel houdbaar maken: betere en tijdige zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin,
op de juiste plek en wanneer dit nodig is. De maatregelen zoals opgenomen in de
Hervormingsagenda tellen op tot een besparingspotentieel van ongeveer € 1 miljard vanaf 2026.
Gemeenten moeten bij het opstellen van hun begrotingen rekening houden met deze besparing
van € 1 miljard. Met het vaststellen van de Hervormingsagenda zijn de middelen voor de jaren
2024 en 2025 toegevoegd aan het gemeentefonds. De toevoeging aan het gemeentefonds van de
middelen voor 2026 en verder vindt plaats na het advies van de deskundigencommissie en de
besluitvorming daarover.

Begin 2025 heeft de deskundigencommissie een zwaarwegend advies uitgebracht met het rapport
Groeipijn. De commissie heeft de voortgang en uitvoering van de Hervormingsagenda beoordeeld
en heeft geconcludeerd dat er veel gedrevenheid is om de hervormingen te laten slagen, maar dat
er ook aanzienlijke druk is op alle betrokkenen. Voor wat betreft financién stelt de commissie dat
de financiéle tekorten gedeeld moeten worden tussen Rijk en gemeenten. In hoeverre het Rijk het
advies van de commissie overneemt, is nu nog niet bekend. De voorjaarsnota 2025 van het Rijk en
de meicirculaire 2025 geven waarschijnlijk duidelijkheid.

Gronden in eigendom van de gemeente

De gemeente heeft gronden in eigendom om te ontwikkelen of te ruilen om ontwikkeling mogelijk te
maken. De boekwaarde van de gronden kan te hoog zijn als de bestemming nog onduidelijk is of
mogelijk te hoog gewaardeerd. Dat kan het geval zijn als geplande ontwikkelingen geen doorgang
vinden of er als gevolg van ontwikkelingen in de markt verlies geleden zal worden op de
grondverkoop. We hebben in 2024 aanvullende gronden gekocht waardoor het risico is gestegen.

Verbonden partijen

Deelname aan verbonden partijen brengt risico’s met zich mee. Onder de afname van dit risico
vallen met name de gesignaleerde risico’s voor MIZ en voor de Inclusief Groep (Berenschot doet
momenteel onderzoek) die naar beneden zijn bijgesteld. Voor gemeenschappelijke regelingen die
zelf onvoldoende weerstandsvermogen aanhouden houden wij rekening met de consequenties die
dat voor ons zou kunnen hebben.

Raming gemeentefonds

In december 2023 zijn we geconfronteerd met een onverwachte tegenvaller in de algemene
uitkering (€ -900.000,-). Door herijking is het aantal maatstaven fors verminderd met als gevolg dat
het actualiseren of herzien van een maatstaf een veel grotere impact kan hebben.
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Garantieverlening Zonnepark Harderwijk BV

De gemeente heeft zich garant gesteld voor een grote lening, waarvan een deel inmiddels is
afgelost, daardoor kan het risico worden verlaagd. Doordat er ook een zonnepark tegenover de
lening staat is het risico teruggebracht tot het restrisico.

Warmtenetwerk

De risico’s voor het warmtenetwerk zijn gereduceerd omdat de gemeente aandeelhouder is van de
onderneming. Aanleg- en exploitatie risico's ten aanzien van het warmtenet worden primair door
WNH BV zelf gedragen. In 2024 is er een additionele agiostorting gedaan om de tegenvallende
inkomsten op te kunnen vangen. In 2025 zal er wederom een agiostorting worden geéffectueerd
om investeringen naar voren te kunnen halen. Met het verschaffen van dit kapitaal aan de BV zijn
de risico’s verdwenen.

Windturbines Lorentz

In de jaarrekening 2023 hielden we rekening met een risico. De kosten voor het project
windturbines waren opgelopen terwijl onzeker was of deze kosten kunnen worden terugverdiend.
Netcongestie maar ook de uitspraak van de Raad van State leidden tot onzekerheid. Ten tijde van
het opstellen van de jaarrekening 2024 is een bestuurlijk advies in routing gegaan waarbij wordt
voorgesteld om het krediet te gaan afsluiten en de kosten ten laste te brengen van de algemene
reserve. In het claimoverzicht per 31-12-2024 op de algemene reserve is hiermee rekening
gehouden.

Overig domein mens & maatschappij, team samenleving

Vanuit het team samenleving wordt samengewerkt met een groot aantal maatschappelijke
instellingen. Voor een aantal daarvan zijn borgstellingen of garantstellingen afgegeven die allen
risico met zich meebrengen. Ook door het verstrekken van jarenlange subsidies bestaat een
vergelijkbaar risico. Tevens is binnen dit domein een grote kans op misbruik van
persoonsgegevens of informatielekken. De risico’s daarvan zijn geidentificeerd en zo

goed mogelijk gekwantificeerd.

Exploitatie sport accommodaties en zwembad

Het zwembad is in maart 2023 geopend en de nieuwe sporthal is per september 2024 in gebruik
genomen. Daarom is in het voorjaar 2025 de herziening van de exploitatie opgesteld om in kaart te
brengen wat er nodig is aan budget. Met de exploitatie herziening zijn ook alle inkomsten en
uitgaven doorgelicht in de begroting van de Sypel. Dit heeft ertoe geleid dat op een aantal
onderdelen de begroting om een bijstelling vraagt. Het risico op overschrijding van het budget voor
de exploitatie is hiermee ten opzichte van 2024 verlaagd.

Overig domein stad & omgeving, ruimtelijke projecten

Er is een groot aantal projecten in ontwikkeling die mogelijke risico’s met zich meebrengen. De
ontwikkeling van ruimtelijke projecten brengen elk hun eigen risico’s met zich mee. Deze risico’s
worden per project geinventariseerd en meegenomen bij de jaarlijkse risico-inventarisatie. Lopende
en/of net uitgevoerde projecten, kunnen risico’s meebrengen door dat de exploitatie budgetten
mogelijk niet meer passend zijn. Eind 2023. is met de auditcommissie de wijze van omgaan met
projectrisico's en daaruit voortvloeiend, financiéle gevolgen voor het weerstandsvermogen,
besproken. Daar is aangegeven dat op de agenda staat om de risico's voor de niet-GREX
projecten op eenduidige wijze te beschrijven en te waarderen. De inventarisatie voor de risico's op
kwalitatief niveau heeft inmiddels voor 70% van de projecten plaatsgevonden. De volgende stap is
deze eenduidige wijze te kwantificeren. Bij de jaarrekening 2025 zal deze input worden
meegenomen voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Op basis van de risico's zoals deze
tot dusver zijn gewaardeerd is voor 2024 gekozen voor een verzamelpost. Toename van de risico’s
kunnen verklaard worden door de toename van de kosten op voorbereidingskrediet nieuw Weiburg
en Kranenburg. Aanvullend is een groot risico toegevoegd voor de geluidsschermen
A28/Tweelingstad omdat daar contracten onderliggen en het krediet uit 2020 niet geindexeerd is.



13. Stadsbedrijf
Het stadsbedrijf is verantwoordelijk voor zorgvuldig beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
De ruimte die door allen in de samenleving wordt gebruikt. Het opgenomen risico betreft het
voordoen van een mogelijke calamiteit in de openbare ruimte waarin de begroting geen rekening
mee is gehouden en waar snel gehandeld moet worden.

14. Financiéle risico’s (borgstellingen en garantstellingen)
Net als bij de grexen bestaat er ook een renterisico in de algemene dienst. Op basis van de huidige
informatie verwachten wij in 2026 weer leningen te moeten aantrekken tegen de dan geldende
rentepercentages. In onze begroting is geen rekening gehouden met een hogere rentelast.
Bestaande garantstellingen voor derden moeten we beschouwen als een financieel risico. En met
het gebruik van subsidies van derden, zoals bijvoorbeeld de WBI, SISA regelingen bestaat er een
risico op terugbetaling. Risico’s die in eerdere berekeningen niet separaat waren gekwantificeerd.
De afname kan worden verklaard doordat over de subsidies voor beschermd wonen geen
terugbetaalplicht bestaat. Die berekende risico’s zijn eruit gehaald.

15. Bedrijfsvoering risico’s
In onze bedrijfsvoering lopen we dagelijks risico. Een verzamelpost van vele heel diverse risico’s,
groter en kleiner van aard die niet allemaal separaat zijn benoemd. Een aantal voorbeelden
hiervan zijn: Menselijke fouten kunnen leiden tot schades zoals bijvoorbeeld foute aanbestedingen
of het terugvorderen van subsidies. We bezitten veel vastgoed, met risico’s van leegstand terwijl
onze kosten doorlopen, of we kunnen juist te maken krijgen met hogere pandlasten die
doorberekend worden aan gebruikers maar in sommige gevallen anderzijds vragen om een hogere
subsidie van de gemeente. Op ons totale personeelsbestand hebben we jaarlijks te maken met
uitval van collega’s door langdurige ziekte waarbij wij verantwoordelijk blijven om bij te dragen in de
kosten. Een aantal collega’s heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd terwijl de dekking
incidenteel van aard is. Kortom een divers geheel van risico’s die onderling van elkaar verschillen
en in omvang niet groot zijn, maar als geheel toch een behoorlijk risico vormen. Ook die risico’s
hebben we dit jaar zo goed mogelijk geprobeerd in beeld te brengen en samengevat in de risico’s
voor de bedrijfsvoering.

16. Overig algemeen (niet geidentificeerd of gekwantificeerd
Om schijnnauwkeurigheid te voorkomen in de berekeningen van risico’s en ook in de wetenschap
dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen is er voor gekozen om- net als vorig jaar- een
algemene rest post op te nemen in het weerstandsvermogen. Hieronder vallen ook risico’s inzake
informatieveiligheid en privacy.

Risico's inzake informatieveiligheid en privacy
Begroting 2026-2029 privacy en informatieveiligheid

Door verdergaande digitalisering zijn privacy en informatieveiligheid een essentieel onderdeel van het werk
van gemeenten geworden. Voor inwoners is het van belang dat de gemeente de juiste informatie in de
juiste vorm beschikbaar heeft. Organisaties zijn verplicht om daarbij structurele naleving van privacyregels
te waarborgen. Door toenemende cyberdreigingen wordt passende beveiliging van deze informatie steeds
belangrijker. Het voorkomen van datalekken en beveiligingsincidenten is cruciaal. Dit betekent dat er binnen
de begroting ieder jaar rekening gehouden moet worden met de kosten voor het creéren van
bewustwording, advisering en het implementeren van maatregelen om aan de wetgeving te voldoen. De
samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde via Meerinzicht biedt daarbij schaalvoordelen.

De Cyberbeveiligingswet (Cbw), die naar verwachting in 2026 in zal gaan, zal meer eisen gaan stellen aan
organisaties op het gebied van informatieveiligheid. Gemeenten zullen moeten kunnen aantonen dat
hieraan wordt voldoen. Er wordt in 2025 in opdracht van Meerinzicht een GAP-analyse uitgevoerd. Deze
analyse geeft een beeld van waar de organisatie staat met betrekking tot de wettelijke vereisten. Er is een
kadernota voorstel ingediend om in de begroting van 2026 middelen te reserveren om aan de slag te
kunnen met de verwachte uitkomsten hiervan. Met deze middelen wordt het mogelijk om hiervoor externe
expertise in te schakelen in 2026. Op deze manier kunnen noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd
worden om Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht een nog veiliger omgeving te maken en die
daarnaast voldoet aan de Cbw.
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Ook de ontwikkelingen op het gebied van Al gaan snel. Het kan de dienstverlening efficiénter en beter
maken. Vanaf augustus 2026 zullen gemeenten bij inzet van Al moeten voldoen aan de Europese Al
Verordening. Dit komt bovenop de eisen waaraan we al moeten voldoen vanuit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Cbw. De kosten voor het voldoen aan de wettelijke eisen bij de inzet van Al
zullen naar verwachting stijgen in de komende jaren.

Financiéle kengetallen
Financiéle kengetallen Begroting 2026  Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2024 2025 2026 2027 2028 2029

1-a. Netto schuldquote 42,9% 51,0% 50,9% 52,7% 46,7% 39,6%
1-b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor 40,0% 49,0% 49,8% 51,7% 45,6% 38,5%
alle verstrekte leningen

2. Solvabiliteitsratio 36,0% 32,0% 35,2% 36,8% 36,6% 36,9%
3. Grondexploitatie 24,8% 16,0% 14,4% 6,8% 0,0% 0,0%
4. Structurele exploitatieruimte 6,4% 1,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
5. Belastingcapaciteit* 81,9% 86,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0%

*Het kengetal Belastingcapaciteit voor de begroting 2027 t/m 2029 kan niet worden berekend. De benodigde gegevens
(belastingtarieven en de gemiddelde WOZ- waarde) zijn voor deze jaren nog niet beschikbaar. Derhalve wordt hetzelfde percentage
aangehouden vanaf 2027.

Financiéle kengetallen
In bovenstaande tabel is een overzicht te zien van de financiéle kengetallen.

De provincie Gelderland heeft een tabel ontwikkeld die als hulpmiddel kan worden gebruikt bij de
interpretatie van de kengetallen. Daarbij hanteert de provincie drie risicocategorieén (A, B en C).

De berekende kengetallen zijn in te delen in 3 categorieén:
e Categorie A: minst risicovol;
e Categorie B: gemiddeld risicovol;
o Categorie C: meest risicovol.

Om een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiéle positie
te kunnen geven, is onderstaande tabel weergegeven. Uiteindelijk is het van belang het geheel aan
kengetallen in relatie met elkaar te analyseren, en niet één afzonderlijk kengetal te isoleren.

De categorieén waarin de gemeente Harderwijk zich bevindt voor begrotingsjaar 2026, zijn vetgedrukt in
onderstaande tabel.
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Financiéle kengetallen Categorie A Categorie B Categorie C

1-a. Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
1-b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4. Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
5. Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

Financiéle positie en toelichting op financiéle kengetallen

De financiéle positie van de gemeente Harderwijk uitgedrukt in de kengetallen wordt, op basis van de risicocategorie-indeling, als voldoende gekwalificeerd. De
risicocategorisering waarin de kengetallen voor het jaar 2026 van gemeente Harderwijk vallen komt overeen met die van de begroting 2025 met uitzondering van het
kengetal structurele exploitatieruimte (van A naar B).

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven
de schuld af te bouwen. Een hogere schuldquote betekent een hogere schuldenlast. De netto schuldquote fluctueert in de loop der tijd, voornamelijk door opname van
geldleningen en jaarlijkse aflossingen op geldleningen. De netto schuldquote van gemeente Harderwijk valt in de minst risicovolle categorie A en is voor
begrotingsjaar 2026 met afgerond 51% gelijk aan de uitkomst van de begroting 2025.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Deze wordt berekend overeenkomstig de netto schuldquote, vermeerderd met leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige
verbonden partijen. Dit kengetal houdt ook rekening met de risico's die gelopen worden bij voornoemde partijen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger ook hier
de financiéle positie. Gezien het terughoudende beleid wat het verstrekken van leningen betreft, is er nauwelijks verschil in de schuldquote na correctie voor alle
verstrekte leningen. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen van gemeente Harderwijk valt in de minst risicovolle categorie A en is voor
begrotingsjaar 2026 met afgerond 50% vrijwel gelijk aan de uitkomst van de begroting 2025.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is op langere termijn aan haar financiéle verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio,
hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteitsratio van
Gemeente Harderwijk valt in het gemiddelde risicoprofiel, categorie B. Er is sprake van een kleine toename van de solvabiliteitsratio in begrotingsjaar 2026 ten
opzichte van begrotingsjaar 2025.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Een grondexploitatie
van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. Voor de berekening worden de niet in exploitatie genoemde gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar
opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting of rekening en uitgedrukt in een percentage. De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse
impact kan hebben op de financiéle positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden
terugverdiend bij de verkoop.

Met een kengetal grondexploitatie van 14,4% valt de gemeente Harderwijk in categorie A. Op dit moment wordt op basis van de geprognosticeerde balans meerjarig
nog een afname van bouwgronden in exploitatie verwacht, echter kan het openen van een nieuwe grondexploitatie deze raming weer veranderen.
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Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken
met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder bijvoorbeeld de rente en aflossing
van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiéle positie schuilt erin, dat het van belang is om te weten welke structurele
ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit
cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

De structurele exploitatieruimte van gemeente Harderwijk is berekend op afgerond 0%. Voor begrotingsjaar 2026 valt dit kengetal in categorie B.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft de potentiéle ruimte aan, die een gemeente heeft om zijn structurele baten te verhogen om daarmee bijvoorbeeld stijgende structurele
lasten op te vangen. Of dit wel of niet gebeurt is een bestuurlijke beleidskeuze. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten
hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan landelijk gemiddelde tarieven. De belastingcapaciteit wordt als volgt berekend: de totale woonlasten
meerpersoonshuishouden ten opzichte van het landelijk gemiddelde uitgedrukt in een percentage. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, riool- en
waterzorgheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.

Voor begrotingsjaar 2026 komt dit kengetal uit op 83%.

Het kengetal belastingcapaciteit van gemeente Harderwijk valt in de minst risicovolle categorie A.
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